

Elektrizace trati vč. PEU Brno – Zastávka u Brna

Realizace: 04/2020 – 12/2021 (1.etapa)

Zjednodušený harmonogram rekonstrukce

- 13.7. – 4.12.2020 výluka 1. traťové koleje (1.TK)
- **12.9.-12.12.2020** uzavírka přejezdu v Troubsku pro veřejnost (**občané nepřejdou**)
- 5.12. – 12.12.2020 provedení provizorního přejezdu přes přejezd Troubsko
- 4.12.20 – 23.7.21 výluka 2. traťové koleje (2.TK)
- **únor 2021 cca 5 dní** – uzavírka přejezdu v Troubsku pro veřejnost (**občané nepřejdou**)
- **24.4. – 23.7.2021** - uzavírka přejezdu v Troubsku pro veřejnost (**občané nepřejdou**)
- 23.7. – 20.9.2021 výluka 1. i 2. TK, provoz pouze Čepro do ŽST Střelice
- 2.7. – 29.10.2021 práce a kolejové výluky v oblasti ŽST Střelice

Veškeré dotazy nebo připomínky k projektu Elektrizace trati vč. PEÚ Brno-Zastávka u Brna, 1.etapa mohou občané posílat na mailovou adresu Brno-Zastavka@Skanska.cz